

برمجة العمليات الخاصة بفترة الدعم TaRL شتبر 2024

- 1- انطلاق أنشطة TaRL بشكل فعلي في الفصول الدراسية **يوم الأربعاء 18 شتبر 2024**؛
- 2- تخصيص الفترة من 10 إلى 14 شتبر 2024 للعمليات التالية:
 - برمجة الورشات التحضيرية (يومين لكل ورشة من الورشات الأربع: عربية، فرنسية، رياضيات، ورشة المستوى الأول)
 - إمكانية برمجة تكوين لفائدة الأساتذة الذين لم يستفيدوا من التكوين؛
 - استكمال تمرير الروايز لفائدة التلاميذ المنتهين والمتغبين مع مسك نتائجهم على منظومة مسار؛
 - استصدار مجموعات الدعم من مسار وتسليمها للأساتذة المكلفين بها؛
 - إعداد بطاقات المناولات وأدوات العمل؛
 - توزيع العدة على التلاميذ والأساتذة (الكراسات وبطاقات المناولات واللوحات)
- 3- توزيع دلائل أنشطة طارل **المطبوعة** والخاصة بالأساتذة على المديرات الإقليمية سيتم ابتداء من **أسبوع 16 شتبر**؛
- 4- دلائل الأنشطة الخاصة باللغة العربية والرياضيات والفرنسية متوفرة على بوابة مؤسسات الريادة، وسيتم تقاسم دليل الفرنسية في أقرب وقت؛
- 5- تم إنتاج **كبسولات فيديو موضحة لكيفية تقديم أنشطة طارل فرنسية**، سيتم وضعها رهن إشارة الأساتذة والمفتشين على بوابة مؤسسات الريادة، إضافة للكبسولات المتوفرة سابقا والخاصة بالعربية والرياضيات؛
- 6- بالنسبة لأنشطة اللغة الفرنسية، يتم تقديم أنشطة الدعم التربوي TaRL وفق إحدى المنهجيات التالية:
 - **في حالة توفر العتاد المعلوماتي وتأهيل المؤسسة**: اعتماد الموارد الرقمية المحيطة الخاصة بالسنة الدراسية 2025/2024
 - **في حالة عدم توفر العتاد المعلوماتي وعدم استكمال تأهيل المؤسسات**، يتم اعتماد الحوامل الورقية (الكراسات ودليل الأنشطة وبطاقات المناولات)
- 7- **العدة الورقية طارل (الكراسات وبطاقات المناولة تم تسليمها للمديرات الإقليمية وهي في التوزيع على المؤسسات**؛
- 8- إجراء عملية **التحقق من موضوعة التلاميذ** من طرف المفتشين التربويين ومسك المعطيات على منظومة مسار خلال الفترة الممتدة من **12 إلى 22 شتبر 2024**؛
- 9- استمرار أنشطة طارل إل غاية 15 أكتوبر 2024
- 10- إجراء روايز موضوعة طارل البعدية من 16 إلى 19 أكتوبر 2024؛
- 11- برمجة تكوين التدريس الصريح لفائدة الأساتذة من 28 أكتوبر إلى 01 نونبر 2024